湖南理工学院新增硕士学位
授予单位立项建设规划工作方案
为进一步提升我院办学层次，实现学院新一轮跨越式发展，按照学院总体发展规划，学院决定举全院之力做好新增硕士学位授予单位立项建设工作。为确保此项工作在全院范围内广泛动员、全面启动、顺利开展和成功申报，结合学院实际，特制定《湖南理工学院新增硕士学位授予单位立项建设规划工作方案》。

一、指导思想
以教育部《关于做好新增博士、硕士学位授予单位工作的指导意见》[学位（2008）29号]、《关于做好2008－2015年新增博士、硕士学位授予单位立项建设规划工作的通知》[学位（2008）30号]和湖南省教育厅相关工作文件为指导，深入分析研究我省经济社会发展需要和研究生教育现状，结合我院和全省同类院校学科建设实际，科学整合自身优势和外部资源，努力实现我院进入湖南省新增硕士学位授予单位立项建设规划的目标。

二、组织领导
为了加强对我院新增硕士学位授予单位立项建设规划工作的组织领导，学院成立新增硕士学位授予单位立项建设规划工作领导小组和工作小组。领导小组负责宏观指导和联系，工作小组负责组织协调和落实，有关职能部门、教学系（部）和教辅单位密切配合。
1．新增硕士学位授予单位立项建设规划工作领导小组

组  长：彭时代
副组长：韦成龙
成  员：余三定  文艺文  易健民  邱绍雄  卢先明  刘亦工  李文
2．新增硕士学位授予单位立项建设规划工作工作小组

组  长：韦成龙

副组长：邱绍雄  李  文

成  员：钟  华  汤福球  喻运斌  张力军  胡星航  周淼龙
王岳斌  唐课文  刘振球  徐振祥  王家合  马  成
三、工作时间和任务安排

我院新增硕士学位授予单位立项建设规划工作主要分四个阶段进行：
1．信息资料搜集阶段（2008.11.9－11.19）
本阶段的主要任务是在搜集相关信息和资料的基础上，确定学院拟申报的授权学科和支撑学科。

	工作时间
	工作任务
	负责人
	完成形式

	11.9
	召开全院教学系（部）主任、重点（建设）学科带头人会议，学习相关文件，布置对学院各重点（建设）学科情况摸底工作
	唐课文
	会议

	11.10-11.18
	各教学系（部）按一级学科要求对相关

学科的研究方向进行充分凝练与论证
	系（部）主任
	一级学科

简况表

	11.10－11.11
	整理湖南文理学院、衡阳师范学院、
湖南工程学院等院校学科建设基本数据
	王家合
	资料

	11.10－11.11
	汇总湖南省高校硕士学位点布局情况
	王家合
	资料

	11.12
	成立学院新增硕士学位授予单位立项建设规划工作领导小组和工作小组
	彭时代

韦成龙
	文件

	11.12
	搜集长沙理工大学、湖南科技大学、
天津师范大学等高校的《规划》材料样本
	邱绍雄
	材料

	11.12-11.13
	制定《规划》材料编写模板，提供各部分支撑材料目录
	刘振球
	模板

	11.13
	召开由领导小组、工作小组成员和全院教学系（部）主任、分管学科建设的副主任参加的动员会，布置相关工作
	彭时代
	会议

	11.12-11.18
	与相关单位签订共建学位授权点
及联合培养研究生的协议
	邱绍雄
	协议

	11.12-11.18
	收集湖南省学位委员会学科评议组成员名单
	钟  华
	名单

	11.12-11.18
	搜集岳阳市国民经济和社会发展规划，石油化工、机电等支柱产业发展，血防医学研究，中小学师资需求等方面的情况资料，明确我院新增硕士学位授权单位的必要性和特殊性
	徐振祥
	资料

	11.19
	确定学院拟申报的授权学科和支撑学科
	彭时代
	学科清单


2．《规划》初稿编写阶段（2008.11.20－2008.12.10）
本阶段的主要任务是按照学位[2008]30号文件附件三《新增博士（硕士）学位授予单位项目建设规划》编写提纲的要求编写规划材料初稿。按照编写提纲的要求，规划材料分五个部分：单位简介及总体建设目标、申请新增学位授予单位的必要性和特殊性分析、授权学科建设规划、支撑学科建设规划和公共服务体系建设规划。各部分负责人相互配合、分工编写。
	工作时间
	工作任务
	负责人
	完成形式

	11.20
	各学科成立专门的材料编写小组
	系（部）主任
	名单

	11.20-11.21
	单位简介
	徐振祥
	初稿

	11.20-11.25
	总体建设目标
	王家合
	初稿

	11.22-12.8
	申请新增学位授予单位的必要性
和特殊性分析
	徐振祥
	初稿

	11.20-12.8
	授权学科建设规划
	学科带头人
	初稿

	11.20-12.8
	支撑学科建设规划
	学科带头人
	初稿

	11.20-12.8
	公共服务体系建设规划
	刘振球
	初稿

	11.20-11.25
	联合申报的学科提供我院与科研机构
双方的合作情况简介材料
	系主任
	初稿

	12.9-12.10
	《规划》材料合并与统稿
	刘振球
徐振祥
王家合
	初稿


3．《规划》论证和修改阶段（2008.12.11－2008.12.20）
本阶段的主要任务是邀请校内外领导和专家对《规划》材料进行论证，根据论证意见和建议进一步修改和完善，并定稿。

	工作时间
	工作任务
	负责人
	完成形式

	12.11
	学院内部专家对《规划》材料进行论证
	唐课文
	会议

	12.12-12.13
	修改、完善《规划》材料
	刘振球
徐振祥
王家合
	修改稿

	12.14
	邀请校外领导和专家对《规划》材料
进行论证
	邱绍雄
	会议

	12.15-12.19
	修改、完善《规划》材料
	刘振球
徐振祥
王家合
	修改稿

	12.20
	《规划》材料定稿
	韦成龙
	定稿


4．《规划》上报和评审阶段（2008.12.21－2009.2.28）

按照省教育厅的要求上报我院《新增硕士学位授予单位项目建设规划》材料，并进一步加强与省政府、省教育厅相关领导和部门以及相关学科评议组成员的联系，及时获取相关信息并做好沟通工作。
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